

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования естественно- научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на базе ОО Ртищевского муниципального района
в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально- техническая база и созданы Центры: 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом 3. Заключение трехстороннего Соглашения 4. Утверждение Положения о деятельности Центров	1. Приказ управления общего образования администрации РМР о создании Центров в соответствии с методическими рекомендациями.	До 1.02.2023 г.
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Локальный акт управления общего образования администрации РМР	Февраль 2023 г.
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Локальный акт управления общего образования администрации РМР	До 01.03.2023 г.
4	Согласование типового проекта зонирования Центров	Локальный акт управления общего образования администрации РМР	До 01.03.2023 г.
5	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Локальный акт управления общего образования администрации РМР	до 01.04.2023 г.
6	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета РФ расходного обязательства	Локальный акт управления общего образования администрации РМР	Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по	Мониторинг кадрового потенциала Центров	

	<p>новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология, «Технология»:</p> <p>1. Анализ кадрового состава Центров</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</p>	<p>Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офису</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Март- июнь</p>
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</p> <p>- объявление конкурсных закупочных процедур.</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Март 2023</p>
9	<p>Косметический ремонт (ремонт окон, потолка, стен, полов), приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта</p>	<p>Март- май</p>
10	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении обучающихся</p>	<p>Сентябрь</p>
11	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>1 сентября 2023 г.</p>